

ОТЧЕТ
по подготовке объектов ООО "Сибирь" к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.

№	Наименование видов работ и объектов	Ед. изм	Кол-во объем	Средства пред-ия тыс. руб.	Кол-во объём			Финансовые		Примечание
					План	Факт	% выполнения	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт кровли	м2	329,4	410,1	329,4	329,4	100%	410,1	410,1	ооо "Транс-Капитал"
2	Частичный ремонт м/п швов	м/п	179,3	161,37	179,3	179,3	100%	161,37	161,37	ооо "Транс-Капитал"
3	Ремонт гидроизоляции в чердачном жилого дома и скатной кровли	м2	30	33	30	30	100%	33	33	ооо "Транс-Капитал"
4	Ремонт кровли лоджий	м2	3,89	4,67	3,89	3,89	100%	4,67	4,67	ооо "Транс-Капитал"
5	Ремонт отмостки	м/п	55	90	55	55	100%	90	90	ооо "Транс-Капитал"
6	Испытание систем по окончанию отопительного сезона	дом	25	32,2	25	25	100%	32,2	32,2	ООО "Сантехсервис"
7	Поверка манометров	шт	107	37,4	107	107	100%	37,4	37,4	ООО "РИПСИ"
8	Поверка приборов теплотребления	шт	7	26,65	7	7	100%	26,65	26,65	ООО "РИПСИ"
9	Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления	дом	25	183	25	25	100%	183	183	ООО "Сантехсервис"
10	Промывка внутренних систем отопления	дом	25	131,8	25	25	100%	131,8	131,8	ООО "Сантехсервис"
11	Испытание систем перед началом отопительного сезона	дом	25	32,2	25	25	100%	32,2	32,2	ООО "Сантехсервис"
12	Запуск и регулировка систем внутридомового отопления	дом	25	53,4	25	25	100%	53,4	53,40	ООО "Сантехсервис"
13	Остекление окон в подъездах, ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков.	м2	25	11,25	25	25	100%	11,25	11,25	ООО "Сибирь"
14	Установка дверей в тамбуре	шт	6	72	6	6	100%	72	72	ооо "Транс-Капитал"
15	Установка пружин	шт	130	7,06	130	130	100%	7,06	7,06	ООО "Сибирь"
16	Пополнение аварийного запаса	тыс/руб.		24			100%	24	24	ООО "Сибирь"
17	Приобретение и установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии	шт	2	298,43	2	2	100%	298,43	298,43	ООО "Сибирь"
ИТОГО:				1 608,53				1 608,53	1 608,53	
Непредвиденные расходы										
1	Ремонт кровли	м2	59,3	53,37	59,3	59,3	100%	53,37	53,37	ооо "Транс-Капитал"
2	Частичный ремонт м/п швов	м/п	13,4	20,1	13,4	13,4	100%	20,1	20,1	ооо "Транс-Капитал"
ИТОГО:				73,47				73,47	73,47	
ВСЕГО:				1 682,00				1 682,00	1 682,00	

Главный инженер ООО "Сибирь"



Ж.Н. Димид

Исполнитель: инженер ПТО
Нуцалов А.А.